Geplante Instandhaltungsmaßnahmen im ONTRAS Netz 2027

Stand: 06.11.2026

Zeitraum der Kapazitätseinschränkung			Kapazitätseinschränkung			
Gültig von	**Gültig bis**	**Dauer**	**Umfang**	**Netzpunkt**	**Flussrichtung**	**verbleibende Kapazität**
14.07.2027	04.08.2027	21	mit Kapazitätseinschränkung	VGS Storage Hub	Exit Entry	Angebot als utb. Kapazität
14.07.2027	04.08.2027	21	mit Kapazitätseinschränkung	UGS Staßfurt	Exit Entry	Angebot als utb. Kapazität
14.06.2027	19.06.2027	5	mit Kapazitätseinschränkung	TEP Storage Hub	Exit	0 kWh/h
16.08.2027	21.08.2027	5	mit Kapazitätseinschränkung	Deutschneudorf	Exit Entry	4.400.000 kWh/h 5.759.000 kWh/h
26.04.2027	05.06.2027	40	mit Kapazitätseinschränkung	Deutschneudorf	Exit Entry	0 kWh/h 4.607.200 kWh/h

*Die Vermarktung von freien Kapazitäten am Grenzübergangspunkt Deutschneudorf der ONTRAS erfolgt am VIP Brandov.
Die genauen Termine und Versorgungseinschränkungen entnehmen Sie bitte dem Transparenztool. Änderungen vorbehalten.

https://portal.ontras.com/public/transparency